



Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Тэрч районым щIэныгъэ IуэхумкIэ и Управленэ
Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну халкъгъа билим бериу Управленийы
Управление образования Администрации Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕК»
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361202, гп Терек, ул.Пушкина,119,КБР, Россия

Тел.8(86632)41833

ПРИКАЗ

от 11 января 2023 г.

№ 3/3-п

г.п. Терек

**Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) и Медиа-плана
по подготовке и проведению капитального ремонта здания МКОУ СОШ №2 г.п.
Терек Терского муниципального района КБР в 2023 г.**

С целью проведения работ по капитальному ремонту и оснащению здания МКОУ
СОШ №2 г.п. Терек в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» распределения субсидий по результатам отбора на 2023 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта МКОУ СОШ №2 г.п. Терек в 2023 году согласно приложению № 1.
2. Утвердить медиа-план по подготовке и проведению капитального ремонта МКОУ СОШ №2 г.п. Терек в 2023 году согласно приложению № 2.
3. Рабочей группе по организации деятельности школы во время капитального ремонта:
 1. Обеспечить подготовку здания школы к проведению капитального ремонта.
 2. Обеспечить подготовку и организацию образовательного процесса на период капитального ремонта в соответствии с требованиями законодательства об образовании.
 4. Разместить данный приказ на официальном сайте МКОУ СОШ №2 г.п. Терек
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Г.А.Шауцукова

**План мероприятий (Дорожная карта)
по подготовке и проведению капитального ремонта
МКОУ СОШ №2 г.п. Терек в 2023 году**

№	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы				
1	Создать рабочую группу по организации деятельности школы во время капитального ремонта	январь 2023	Директор школы	
2	Утвердить План работы и издать приказ	январь 2023	Директор школы	
3	Провести инвентаризацию оборудования	февраль-май 2023	Директор школы Завхоз	
4	Определить помещения в зданиях ОУ по адресам: г. Терек, ул. Канкошева,51 Г. Терек, ул. Терская,98 для организации образовательного процесса с учетом требований законодательства	февраль 2023	Директор школы, Рабочая группа	
5	Определить форму обучения по классам (очная): 1,3 кл., 9,11 кл. - обучение в первую смену; 2,4кл., 5-8,10 классы - обучение во вторую смену.(приложение №3)	март 2023	Зам. директора школы по УР	Очная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (отдельных предметов и дополнительного образования)
6	Составить план размещения классов с указанием количества детей	февраль 2023	Директор школы	

7	Согласовать с Роспотребнадзором и объекты для организации образовательного процесса	апрель 2023	Директор школы, заместител и директора по АХЧ	
8	Подготовить и привести в соответствие с требованиями СанПин помещения для организации образовательного процесса	Июнь-август 2023	Директор школы, Заместител и директора по АХЧ	
9	Утвердить учебный план на 2023-2024 учебный год	май 2023	Зам директора школы по УР	
10	Составить схему и график организации подвоза учащихся	апрель 2023	Директор школы Администрация ОУ	
11	Составить <u>расписание занятий</u> , расписание звонков	Апрель, август 2023	Зам директора школы по УВР	
12	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников	2023-2024 гг	Зам директора школы по УВР	
13	Составить схему и график организации горячего питания учащихся	апрель 2023	Директор школы Администрация	
Подготовка школы к проведению капитального ремонта				
1	Составить и утвердить план по подготовке здания школы к капитальному ремонту	январь-февраль 2023	Директор школы Рабочая группа	
2	Уведомить работников школ об изменении условий труда	апрель 2023	Директор школы	

3	Организовать демонтаж оборудования видеонаблюдения, интернет-связи, пожарной сигнализации	апрель-май 2023	Заместитель завхоз	
4	Зафиксировать последние данные <u>счетчиков</u> по теплоэнергоресурсам	перед проведением капитального ремонта	Заместитель завхоз	
Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения школы				
1	Внести процедуру проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-44 в план-график, отправить на согласование в Комитет госзаказа СПб	Февраль-март 2023	Специалист по госзаказу Отдел госзакупок администрации Терского муниципального района КБР	
3	Процедура проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-44	февраль-апрель 2023	Отдел госзакупок администрации района	
4	Подписание актов приемки-сдачи работ по капитальному ремонту	Декабрь 2023 г	Директор школы Администрация района	
5	Производить оплату работ по капитальному ремонту согласно контракту	2023 гг		После акта приемки - сдачи
Организация и проведение капитального		ремонта и оснащения школы		
1	Составить и утвердить план по организации и проведению капитального ремонта школы	январь 2023	Директор Рабочая группа	
2	Создать рабочую группу по организации деятельности школы во время капитального ремонта	январь 2023	Директор школы	

3	Участвовать в межведомственном взаимодействии по вопросам контроля за проведением капитального ремонта здания	В течение срока контракта	Директор Рабочая группа	
4	Контролировать проведение <u>строительно-монтажных работ</u> в соответствии с планом-графиком	20222023 гг	Директор Рабочая группа	
5	Контролировать наличие сертификатов соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающим требованиям	В течение срока контракта	Директор Рабочая группа	
	РПН и ГПН у подрядчика		группа	
Организация переезда школы после капитального ремонта				
	Организовать мероприятия по организации образовательного процесса в здании после капитального ремонта	декабрь 2023	Директор школы Рабочая группа	После акта приемки-сдачи выполненных работ

Приложение № 2
к приказу №3/3-п от 11.01.2023

**Медиа-план по подготовке и проведению капитального ремонта здания
МКОУ СОШ №2 г.п. Терек в 2023 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта по капитальному ремонту здания школы Заседание рабочей группы	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети	Январь	новости, интервью, анонсы

2	Заседание Совета родителей Заседание Совет обучающихся Проведение родительских собраний	Очно	Постоянно в соответствии с Планом работы школы	Новости, анонсы, фоторепортажи, рассмотрение предложений
3	Презентация проекта капитального ремонта для различных аудиторий (обучающиеся, работники школы, родители (законные представители))	Публичные слушания	Февраль-апрель	новости, статьи, анонсы, фоторепортажи
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы		
		Социальные сети		
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	В течение года	Новости, анонсы фоторепортажи
		Социальные сети		
5	Ремонт здания, монтаж и установка оборудования в соответствии с рассмотренным дизайн-проектом	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	2023 гг	Новости, фоторепортажи анонсы, статьи
		Печатные СМИ		
6	Окончание ремонта здания школы; установка и настройка оборудования; приемка	Печатные СМИ Социальные сети Интернет-ресурсы	декабрь 2023 г.	Новости, интервью статьи, фоторепортажи
7	Торжественное открытие	Телевидение	Декабрь 2023 г.	Новости, интервью
		Печатные СМИ		
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы		
8	Поддержание престижа школы и общее информационное сопровождение	Телевидение и радио	Постоянно	Интервью, статьи, новости
		Печатные СМИ		
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы		

Распределение обучающихся по ОУ г.п.Терек
на время проведения капитального ремонта
в МКОУ СОШ №2 г.п.Терек

№ п/п	ОУ	I смена	Количество	II смена	Количество
1	МКДОУ «Детский сад № 3 городского поселения Терек» по адресу: 361202, КБР, г. Терек, ул. Канкошева, 51	3В, 3Г, 4А	92	4Б,4В,4Г	84
2	Дошкольное отделение МКОУ СОШ №2 г.п. Терек («Сказка») по адресу: 361202, КБР, г. Терек, ул. Фанзиева, 12	1А, 1Б, 1В, 2А	125	2Б, 2В, 3А, 3Б	132
3	МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Р.И. Абазова городского поселения Терек», по адресу: 361202, КБР, г. Терек, ул. Терская, 98.	5А, 5Б, 5В, 9А, 9Б, 9В, 11А, 11Б	199	6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 10А, 10Б	322